

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(완료)

① 정책사업명	(2020-05) 목포해상케이블카 설치사업		
② 추진배경	자연경관이 수려한 유달산과 고하도간 해상케이블카를 설치하여 우리시 랜드마크적인 관광인프라 구축		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 유달산 일원 ~ 고하도 일원 ○ 구 간 : 유달산 리라유치원 앞 ↔ 마당바위 밑(관운각 인근) ↔ 고하도 공생재활원 상부 ○ 연 장 : 총3.23km(해상 0.82, 육상 2.41) ○ 시행방법 : 민간자본유치		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설 6급 나창영 관광과장 김영숙
⑥ 선정기준	주요 시정 현안	⑦ 사업기간	2015 ~ 2019년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포해상케이블카 개통	‘19.09.06.	시 행사:(주)목포해상케이블카 대표 정인채	
○ 목포해상케이블카 설치사업 준공 검사신청(준공검사증 발급)에 따른 검토보고	‘19.08.26.	김천환 관광경제국장 김영숙 관광과장 김광호 관광사업팀장 나창영 주무관	
○ 목포해상케이블카 설치사업 안전 진단결과 제출 ※ 점검결과 : 이상없음	‘19.04.16.	김영숙 관광과장 김광호 관광사업팀장 나창영 주무관 시 행사:(주)목포해상케이블카 대표 정인채	
○ 목포해상케이블카 개통연기에 따른 우리시 추진계획 보고 ※ 와이어로프 폴립현상으로 인한 개통 연기(전면재교체)	‘19.04.09	김종식 시장 정순주 부시장 김천환 관광경제국장 김영숙 관광과장 김광호 관광사업팀장 나창영 주무관 시 행사 : (주)목포해상케이블카 대표 정인채	
○ 목포해상케이블카 실시계획 인가 및 착공	‘17.09.14	박홍률 시장 이인곤 부시장 윤인영 국장 김충진 과장 김광호 담당 김현곤 실무관	

○ 도시관리계획(궤도) 결정	‘17.04.06	조건형 과장 김광호 담당 김현곤 실무관
○ 해상케이블카 민간사업자 모집 공고	‘15.10.29	조건형 과장 구준담 담당 김광호 책임관
○ 목포해상케이블카 타당성 검토 용역	‘15.09.07	박홍률 시장 이재철 부시장 김문옥 국장 조건형 과장 구준담 담당 김광호 책임관