

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-16) 목포종합경기장 건립		
② 추진배경	2023년 제104회 전국체육대회 개최		
③ 사업개요	○ 규 모 : 부지 197,267㎡, 관람석 16,464석, 주차 872대(1종 경기장) ○ 사업비 : 766억원		
④ 사업부서	교육체육과	⑤ 담당자	시설7급 박치현 교육체육과장 김대식
⑥ 선정기준	10억원 이상 예상 투입 사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포종합경기장 건립공사 절개지 산책로 정자 철거 실정보고 승인 회신	‘21.03.29	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관	
○ 목포종합경기장 건립공사(2차분) 기성검사 결과보고(제1회)	‘21.03.19	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관	
○ 목포종합경기장 건립공사 폐기물 추가 물량 발주계획보고	‘21.03.16	김영숙 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관	
○ 목포종합경기장 건립공사 단지 배치계획 변경 검토보고	‘21.03.03	김종식 시 장 강효석 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관	
○ 목포종합경기장 건립공사 2021년 전국체전시설 건립사업 확정예산 사업계획서 제출	‘21.02.16	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관	
○ 목포종합경기장 건립공사 건설사업 관리용역(2차분) 설계변경 검토보고	‘21.01.20	김영숙 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관	

○ 목포종합경기장 건립공사(총괄) 시설공사 계약체결에 따른 2차분 계약 요청	‘20.10.27	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사(총괄, 2차분) 발주계획 보고	‘20.10.7	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 실시계획(변경) 인가 고시	‘20.08.11	김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 실시설계 전남도 건설기술심의위원회 심의의견에 대한 조치계획 제출	‘20.06.29	김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 실시설계 전남도 건설기술심의위원회 개최	‘20.06.4	김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 실시설계 적격심사 및 건설기술심의 요청	‘20.05.14	김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 발파암 공개매각 계약체결 승인	‘20.02.07	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 발파암 공개매각 추진계획 보고	‘20.01.23	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관

○ 목포종합경기장 건립공사 실시 계획 인가(변경) 신청	‘19.12.19	김종식 시 장 김신남 부시장 심인섭 자치행정복지국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 우선 시공분 실시계획 인가 완료	‘19.12.12	김종식 시 장 김신남 부시장 심인섭 자치행정복지국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 우선 시공분 공사 계약 및 착공	‘19.12.09	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 우선 시공분 계약금액 확정 회신	‘19.11.26	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 도시 계획시설사업 실시계획인가 신청	‘19.09.27	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 일괄 입찰 실시설계 적격자 통보	‘19.09.24	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관

○ 목포종합경기장 건립공사 일괄 입찰 기본설계도서 심의요청	‘19.08.23	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 입찰 참여업체 현장설명회 개최	‘19.05.24	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사(일괄 입찰) 계약의뢰	‘19.03.22	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 목포시계약 심의위원회 심의	‘19.03.21	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 정순인 책임관
○ 목포종합경기장 일괄입찰에 따른 입찰안내서 전라남도 건설기술 심의위원회 심의	‘19.03.08	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 정순인 책임관
○ 목포종합경기장 일괄입찰 및 낙찰자결정방법 전라남도 건설기술심의위원회 심의 결정	‘19.01.31	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 정순인 책임관

○ 목포종합경기장 도시관리계획 (체육시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시	‘19.01.31	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 정순인 책임관	
○ 목포종합경기장건립 타당성조사 용역 완료	‘18.07.31	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 조부갑 과 장 백성구 책임관 유재희 실무관	용역사 : 한국지방행정연구원 김남주 수석연구원
○ 목포종합경기장건립 기본계획 수립 용역 완료	‘18.03.16	박홍률 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 조부갑 과 장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 목포종합경기장 도시관리계획 결정 집행계획보고	‘18.01.27	박홍률 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 조부갑 과 장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 공유재산 관리계획 승인	‘17.11.24	조부갑 과 장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 목포종합경기장 건립 한국지방 행정연구원 타당성조사 약정체결	‘17.11.10	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국 장 조부갑 과 장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 2022년 제103회 전국체육대회 유치신청서 제출	‘17.08.16	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국 장 조부갑 과 장 박태운 책임관 유재희 실무관	

○ 『2022년 제103회 전국체육대회 유치』 용역결과에 따른 종합 경기장 후보지 결정(안)	‘17.08.16	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국 장 조부갑 과 장 박태운 책임관 유재희 실무관
○ 유달경기장 이전 타당성조사 추진 계획 수립	‘17.02.24	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국 장 김종진 과 장 고영배 책임관 유재희 실무관

