

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-33) 서남권 친환경수산종합지원단지 조성		
② 추진배경	목포 내항에 위치한 어항기능이 국가계획에 의해 북항으로 이전하게 됨에 따라 수산물의 생산·가공·유통·물류기능을 종합적으로 지원하는 수산종합지원단지 조성		
③ 사업개요	○ 사업규모 : 부지 101,951㎡, 건축연면적 14,640㎡(지상4층) ○ 총사업비 : 37,942백만원 ○ 주요내용 : 위판장(선어, 새우젓), 가공시설, 냉동·냉장, 제빙·저빙, 판매장, 보급창고, 유류공급시설 등		
④ 사업부서	수산진흥과	⑤ 담당자	해양수산6급 강복주 수산진흥과장 이영예
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2014 ~ 2020
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 사업준공	'20. 12	해수부 임태훈 과장 김지현 사무관 신재균 주무관 전남도 이종연 팀장 김영선 주무관 목포시 이근직 수산진흥과장 강복주 주무관	
○ 총사업비 조정 - 37,259백만원(증 5,197) - (자율)2,087백만원 - (협의)3,110백만원	'19.12	해수부 황준성 과장 조병열 사무관 최수경 주무관 전남도 나은경 팀장 최재영 주무관 목포시 이근직 수산진흥과장 강복주 주무관	
○ 총사업비 조정(사업기간 연장) - 32,062백만원(증 1,480) - 당초 '14~'19, 변경 '14~'20	'18. 12	해수부 하두식 과장 양정규 사무관 최수경 주무관 전남도 광영호 팀장 주우영 주무관 목포시 이근직 과장 김일섭 담당	
○ 총사업비 조정 - 30,582백만원(증 1,153)	'18. 6	해수부 하두식 과장 양정규 사무관 최수경 주무관 전남도 광영호 팀장 주우영 주무관 목포시 정효진 과장 김일섭 담당	

○ 총사업비 조정(사업기간 연장) - 당초'14 ~'18, 변경'14 ~'19	'17. 12	해수부 하두식 과장 전남도 양정규 사무관 목포시 최수경 주무관 목포시 광영호 팀장 목포시 주우영 주무관 목포시 정효진 과장 목포시 김일섭 담당
○ 총사업비 자율조정 승인 - 당초 35,612백만원, 변경 29,429백만원	'17. 10	해수부 하두식 과장 전남도 양정규 사무관 목포시 최수경 주무관 목포시 광영호 팀장 목포시 주우영 주무관 목포시 정효진 과장 목포시 김일섭 담당
○ 공사착공 보고회	'17. 09	조달청장 감리단장 시공사 목포수협장
○ '17년 보조금 교부결정 및 송금	'17. 06	정효진 과장 이근직 담당
○ '16년 보조금 교부결정 및 송금	'16. 12	이영권 과장 이근직 담당
○ 선급금 지급	'16. 12	목포수협장
○ 공사, 감리용역 계약	'16. 12	조달청장 목포수협장
○ 실시설계 총사업비 조정심의	'16. 10	해수부 강태구 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 목포시 이근직 담당
○ 중간설계 총사업비 조정심의	'16. 09	해수부 강태구 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 목포시 이근직 담당
○ 실시설계 2차 적정성검토 합동 토론회	'16. 09	조달청장 목포수협장 목포시 정효진 과장 목포시 이근직 담당
○ 실시설계 1차 적정성검토 합동 토론회	'16. 08	조달청장 목포수협장 목포시 정효진 과장 목포시 이근직 담당

○ 건축심의	‘16. 04	서태빈 건축행정과장 윤주명 담당
○ 비관리청항만공사 시행허가 승인	‘16. 03	목포지방해양수산청장
○ 조달청 관급자재 심의	‘16. 03	조달청장 목포수협장 정효진 과장 이근직 담당
○ 기본설계 완료보고 및 총사업비 조정협의	‘16. 02 ‘16. 08	해수부 강태구 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
○ 총사업비 및 사업계획 확정	‘16. 01	해수부 강태구 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
○ ‘15년 보조금교부 결정 및 송금	‘15. 12	정효진 과장 이근직 담당
○ 총사업비 등 사업계획 조정협의	‘15. 12	해수부 김주성 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
○ 중간설계 적정성 검토 합동토론회	‘15. 11	조달청장 (주)범건축 목포시 정효진 과장 이근직 담당
○ 사업규모 재조정	‘15. 10	목포수협장 (주)범건축
○ 총사업비 조정방안 협의	‘15. 08	조달청 목포수협장 (주)범건축 목포시 정효진 과장 이근직 담당
○ 중간설계 검토	‘15. 08	목포수협장 (주)범건축 목포시 정효진 과장 이근직 담당
○ 계획설계도서 적정성 검토	‘15. 06	조달청장 목포수협장 (주)범건축

○ 기본 및 실시설계 용역	‘15. 03	(주)범건축
○ 교통영향평가, 개선대책 용역	‘15. 03 ‘15. 11	조달청장 목포수협장 (주)원우기술개발
○ 기본 및 실시설계 용역	‘15. 02	조달청장 목포수협장 (주)범건축
○ ‘14년 보조금교부결정 및 송금	‘14. 12	정효진 과장 이근직 담당
○ 조달청 맞춤형서비스 협약	‘14. 10	조달청장 목포수협장
○ 신규사업 예산확정	‘14. 01	해수부 김성수 과장 김주성 사무관 전남도 황통성 사무관 목포시 정효진 과장 이근직 담당
○ 기본계획 및 타당성조사 용역	‘11. 12	목포수협장 KMI 주문배