

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-36) 달리제 수리시설 개보수 (완료사업)		
② 추진배경	관내 도서지역에 위치한 달리저수지 시설이 노후 되어 제방 누수로 붕괴위험이 있고 상습적인 가뭄피해 지역으로 수리 시설 개·보수 및 농업용수 확보로 가뭄피해 예방		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 달동 306-2 일원 ○ 주요내용 - 제 방 : 제방덧쌓기 L=63.0m, H=3.4m - 여방수로 : 물넘이보강 L=5.0m, 방수로보강 L=30.0m, B=1.5~5.0m - 기초처리 : 그라우팅 L=83m, 제방 64공, 물넘이 16공 ○ 총사업비 : 1,250,000천원 (국비 1,00,000, 시비 250,000)		
④ 사업부서	농업정책과	⑤ 담당자	농촌지도사 박아영 농업정책과장 차명신
⑥ 선정기준	기타	⑦ 사업기간	2018. 2 ~ 2020. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
달리제 연결 농배수로 설치공사 준공	‘20.12.30.	차명신 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터팀장 나 진 주무관 시공사-(유)형제	
달리제 연결 농배수로 설치공사 착공	‘20.12.01.	김덕용 경제산업국장 차명신 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터팀장 나 진 주무관 시공사-(유)형제	
달리제 수리시설 개보수사업 준공	‘20.5.29.	김진호 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터팀장 곽도형 주무관 시공사-(주)비엔씨종합건설	
달리제 수리시설 개보수사업 착공 (시공사 : (주)비엔씨종합건설 대표장제중)	‘19.11.8.	김종식 시장 김신남 부시장 김천환 관광경제국장 김진호 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터팀장 곽도형 주무관 공사감독: 조형근	

〈그간 주요 추진내용〉			
달리제 수리시설 개보수사업 발주계획 보고	‘19.10.1.	김종식 시장 김신남 부시장 김천환 관광경제국장 김진호 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터팀장	
「달리제 수리시설 개·보수사업」에 따른 보상계획	‘19.6.28.	김천환 관광경제국장 조선아 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터담당 김화영 실무관	
달리제 수리시설 개·보수사업 시행계획 승인(전라남도)	‘19.4.17.	조선아 과장 홍윤미 책임관 김화영 실무관	전남도 김종기 농업정책과장 임오중 농업지원팀장 배경석 실무관
달리제 수리시설 개·보수사업 서면심의 결과 및 조치결과 보고	‘19.2.25.	김천환 관광경제국장 조선아 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터담당 김화영 실무관	
달리제 수리시설 개·보수사업 실시계획 용역 추진계획 보고 및 발주 (용역사 : (주)선우건설 대표 : 이선우)	‘18.3.28.	김진홍 안전건설과장 김형석 건설과장 오용현 토목담당 나창영 실무관	
달리제 수리시설 개·보수사업 업무분담 및 추진계획 검토보고	‘18.2.21.	정순주 부시장 윤인영 관광경제수산국장 배석인 농업산업과장 홍윤미 농업지원센터담당 김화영 실무관	