

① 정책사업명	목포국제축구센터 인조잔디 교체 및 개선		
② 추진배경	목포국제축구센터 내 축구장 A,B 구장의 인조잔디가 7년 이 경과되어 교체가 필요하며, 국제 경기를 위한 규격으로 개선		
③ 사업개요	· 사업비 : 18억원 (도비 5.4억원, 시비 12.6억원) · 사업규모 : 인조A구장 8,090㎡, 인조B구장 9,594㎡ 인조잔디 교체 및 개선		
④ 사업부서	스포츠산업과	⑤ 담당자	정인선
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2025 ~ 2026
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2025년 체육진흥시설 지원사업(균특전환) 예산 신청 안내	'24.05.21.	박진홍, 홍철선, 과장 오상윤, 신윤철, 팀장 신윤철, 주무관	
○ 2025년 체육진흥시설 지원사업(균특전환) 예산 신청	'24.06.14.	박진홍, 홍철선, 과장 오상윤, 신윤철, 팀장 신윤철, 주무관	
○ 2025년 체육진흥시설 지원사업(균특전환) 사업비 가내시 통보	'24.11.07.	박진홍, 홍철선, 과장 오상윤, 신윤철, 팀장 신윤철, 주무관	
○ 2025년 체육진흥시설 지원사업(균특전환) 보조금 교부신청서 제출	'25.01.17.	박진홍, 홍철선, 과장 김시인, 신윤철, 팀장 정인선, 주무관	
○ 2025년 체육진흥시설 지원사업(균특전환) 도비보조금 교부결정 및 송금(1차)	'25.02.21.	박진홍, 홍철선, 과장 김시인, 신윤철, 팀장 정인선, 주무관	
○ 목포국제축구센터 인조잔디 교체 및 개선공사 실시설계용역 발주보고	'25.03.27.	박진홍, 홍철선, 과장 김시인, 신윤철, 팀장 정인선, 주무관	
○ 2025년 체육진흥시설 지원사업(균특전환) 도비보조금 송금(2차)	'25.04.16.	박진홍, 홍철선, 과장 김시인, 신윤철, 팀장 정인선, 주무관	
○ 목포국제축구센터 인조잔디 교체 및 개선공사 실시설계용역 착수	'25.04.16.	박진홍, 홍철선, 과장 김시인, 신윤철, 팀장 정인선, 주무관 용역수행자 : 건주이앤씨	
○ 목포국제축구센터 인조잔디 교체 및 개선공사 실시설계용역 일시정지 검토보고	'25.06.12.	박진홍, 홍철선, 과장 김시인, 신윤철, 팀장 정인선, 주무관	
○ 목포국제축구센터 인조잔디 교체 및 개선공사 실시설계용역 일시정지 통보	'25.06.13.	박진홍, 홍철선, 과장 김시인, 신윤철, 팀장 정인선, 주무관	