

① 정책사업명	수산물 수출단지 조성사업		
② 추진배경	지역 수산물을 활용한 고부가가치 수산물산업 육성 및 수출 전진기지 조성으로 지역경제 활성화 견인		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포 대양산단내(대양동 1176-1번지 외 1필지) ○ 규 모 : 부지 28,133㎡, 건축면적 11,119㎡, 연면적 46,612㎡(5층) ○ 내 용 : 가공공장, R&D시설, 국제마른김거래소, 냉동·물류창고, 수출지원시설 등을 통한 상품화 및 수출 지원 ○ 총사업비 : 1,137억원(국비 65%, 지방비 35%)		
④ 사업부서	수산산업과	⑤ 담당자	시설6급 조성록, 행정7급 황용필, 시설9급 김현경
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2016 ~ 2026
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 건설사업관리 용역 변경계약 (총괄분, 2차분)	2025. 6.	수산산업과장 조영매 수산산업팀장 이지영 주무관 조성록, 황용필, 김현경	
○ 건축공사 2차분 조달계약 체결	2025. 6.	수산산업과장 조영매 수산산업팀장 이지영 주무관 조성록, 황용필, 김현경	
○ 총사업비 조정협의(자율조정2차)	2025. 5.	수산산업과장 조영매 수산산업팀장 이지영 주무관 조성록, 황용필, 김현경	
○ 건설사업관리용역 1차분 준공	2024. 6.	수산산업과장 정길석 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승	
○ 기획재정부 총사업비 조정협의, 관급자재 발주, 건축공사 착공식	2024. 5.	수산산업과장 정길석 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승	
○ 건축공사 안전점검 업체 지정 및 파일공사 진행	2024. 4.	수산산업과장 정길석 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승	
○ 관급자재 발주 및 재해예방 기술 지도 용역 착수	2024. 3.~	수산산업과장 정길석 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승	

○ 폐기물처리 및 녹색건축, BF 등 본인증 용역 착수	2024. 2.	수산산업과장 정길석 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승
○ 건축공사 착공 및 총사업비 조정 협약(자율조정1차)	2024. 1.	수산산업과장 정길석 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승
○ 건축/전기/통신/소방공사 계약	2023. 9.~ 2023.1 2.	수산산업과장 김일섭 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승
○ 실시설계 단계 기재부 총사업비 조정협약	2023.8 .~ 2023. 9.	수산산업과장 김일섭 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승
○ 실시설계 및 조달청 설계 적정성 검토	2022.12.~ 2023.8.	수산산업과장 김일섭 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승
○ 기본설계 단계 기재부 총사업비 조정협약	2022. 7.~11.	수산진흥과장 김명준 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승
○ 기본설계 및 조달청 설계적정성 및 경제성 검토	2021.7.~ 2022. 6.	수산진흥과장 이영예 수산산업팀장 박미 주무관 황용필, 강찬승
○ 기본계획 수립	2020. 5.~12.	수산진흥과장 이근직 수산산업팀장 이영예 주무관 강복주, 황용필
○ 적정성검토 완료(KDI) 투자심사(행안부) 승인	2019. 1.~12.	수산진흥과장 이근직 수산산업팀장 이영예 주무관 강복주
○ KDI 예비타당성조사 면제	2019. 1.	수산진흥과장 이근직 수산산업팀장 이영예 주무관 강복주
○ 사업계획변경(2차) KDI 예비타당성 조사	2018. 1. ~ 12	수산진흥과장 정효진, 이근직 해양수산업융복합담당 이길용, 박헌 담당자 강복주
○ 예비타당성 조사 실시 및 사업계획 변경(1차)	2017. 3. ~ 12	수산진흥과장 정효진, 해양수산업융복합담당 김일섭, 강광룡 담당자 염미경, 강복주
○ KDI 예비타당성조사 질의응답 및 현지실사	2017. 5.	수산진흥과장 정효진 해양수산업융복합담당 김일섭 담당자 염미경
○ 예비타당성 조사 착수(KDI)	2017. 3.	수산진흥과장 정효진 해양수산업융복합담당 김일섭 담당자 염미경
○ 예비타당성 조사 대상사업 선정 (기획재정부)	2017. 2	수산진흥과장 정효진 해양수산업융복합담당 김일섭 담당자 염미경
○ 예타조사 대상사업 신청	2016. 11.	해양수산과장 이영권 수산진흥담당 정일섭